ADG

Qualifizierungs-/ Managementprogramm

29. Zertifizierter Projektleiter/-manager ADG

Preis
Details

Anmelde-Nr.

RT0721-009

Termin

26.10.2021 - 26.01.2022

6.090,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an

Führungskräfte, die Projekte

leiten bzw. als Teilprojektleiter fungieren
In unserer Qualifizierung erfahren Sie, was erfolgreiche Projektarbeit ausmacht und wie Sie als „Zertifizierter Projektleiter /-manager ADG“"rschiedenen Situationen professionell (re-)agieren. Sie werden Ihr neues Wissen"mpakter Form erwerben," schnell und pragmatisch"r Projektarbeit in Ihrem Unternehmen einzusetzen.

Wir beraten Sie gerne.

Lukas Fasel

Experte Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Webinartechnologie
Tel.: +49 2602 14-278
lukas.fasel@adg-campus.de

Beschreibung
Um Projekte mit komplexen Aufgabenstellungen effizient und erfolgreich"stalten, bedarf"r professionellen Koordination durch einen Projektleiter bzw. Projektmanager. Dabei werden der optimale Einsatz der verfügbaren Ressourcen, die Kompetenzen"assischen, hybriden oder agilen Projektmethoden und situatives Führungs-Know-how"ntralen Faktoren.

In unserer Qualifizierung erfahren Sie, was erfolgreiche Projektarbeit ausmacht und wie Sie als „Zertifizierter Projektleiter /-manager ADG“"rschiedenen Situationen professionell (re-)agieren. Sie werden Ihr neues Wissen"mpakter Form erwerben," schnell und pragmatisch"r Projektarbeit in Ihrem Unternehmen einzusetzen.

Inhalte

Inhaltsschwerpunkte:

Webinar: Virtueller Kick-off

(26.10.2021)

Projektmanagement-Grundlagen

- Projekt- und Linienarbeit
- Erfolgsfaktoren im Projektmanagement
- Projektmanagementfunktionen

Modul 1 (08.-12.11.2021):

Projektmanagement – Projektinitiative und Projektplanung

- Projektstart | Projektauftrag
- Projektaufbauorganisation | Umfeldanalyse
- Projektziele | Vorgehensmodelle
- Projektstrukturplan | Ablauf- und Terminplanung
- Einsatzmittel- und Kostenplanung

Projektcontrolling - Projektdiagnose und -steuerung

- Inhalte und Instrumente der Projektdiagnose
- Projektinformationssystem | Berichtswesen
- Risikomanagement
- Wirksame Projektsteuerung
- Exkurs: Agiles Projektmanagement im Überblick

Virtuelle Lernphase – Nachbereitung und Vertiefung ausgewählter Themen (ca. 4 bis 6 Stunden Workload)

Modul 2 und Kompetenznachweis (24.-26.01.2022):

Führung und Zusammenarbeit

- Veränderung und Umgang mit Widerständen
- Führen versus Leiten Gruppendynamik und Teamentwicklung
- Kommunikation und Feedback Konfliktbehandlung

Praxistransfer

- Projektpräsentation
- Kompetenznachweis/mündliche Prüfung

Nutzen

Der Nutzen für als Teilnehmer:

- Sie vertiefen Ihre Methodenkompetenzen und Ihren persönlichen Wirkungsgrad"ojektbezogenen Arbeiten.
- Ihr Lernen wird durch virtuelle Einheiten unterstützt,"ss Sie ausgewählte Themen der Präsenzphasen gut nachbereiten und vertiefen können.
- Sie erreichen den Abschluss „zertifizierter Projektleiter/-manager ADG“"r zwei Präsenzmodulen.

Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

- Komplexe Projekte werden durch eine systematische Vorgehensweise regelmäßig"ssbar besseren Endergebnissen führen.
- Durch den Einsatz virtueller Bausteine wird das Lernen optimal begleitet und gleichzeitig die Abwesenheitszeiten Ihrer Mitarbeiter reduziert.
- Die Präsenzseminare sowie die virtuellen Lernphase sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und berücksichtigen die spezifischen Anforderungen von Projekten in Unternehmen.

Dozenten

Bettina Schürhoff ist seit 2000 Trainer bei der ibo Akademie, ihre Themenschwerpunkte liegen im Bereich Projektplanung, Projektcontrolling, Projektsteuerung, Simulationstraining PM, Multiprojektmanagement Organisationsmanagement, E-Learning, Prüfungsmanagement und Hochschulzertifikate

Jörg Scheepers ist seit 1990 Berater und Trainer bei ibo Beratung und Training GmbH. Seine Trainingsschwerpunkte liegen"n Bereichen Prozessorganisation und -optimierung, Aufbauorganisation, Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Organisationsmethodik und Präsentationstechniken.

Viola Alvarez und Wolfgang Lilienthal, Faktum Institut

Details