



Seminar

Projekte erfolgreich unter einen Hut gebracht!
Multiprojektmanagement

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST23-00085

Termin

19.06.2023 - 20.06.2023

1.630,00 €

Gold 1.467,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
VorständInnen, Führungskräfte,

ProjektleiterInnen oder SpezialistInnen, die mehrere laufende Projekte in Unternehmen initiieren und das gesamte Projektportfolio steuern

In dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie die richtigen Projekte umsetzen, professionell die Abstimmung zwischen einzelnen Projekten vornehmen sowie Ihre Ressourcen und Projektmitarbeiter zielführend einsetzen.

Wir beraten Sie gerne.



Lukas Fasel

Experte Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Webinar-Technologie

Tel.: [+49 2602 14-278](tel:+49260214278)

lukas.fasel@adg-campus.de

Beschreibung

Eine wachsende Anzahl von Projekten erfordert eine zielgerichtete Planung und Steuerung. Methoden des Multiprojektmanagements helfen, einen klaren Fokus zu setzen und zu halten! Besonders, wenn die Komplexität zunimmt und die Ressourcen knapper werden.

Welche Projekte setzen die Unternehmensstrategie um? Welche Projekte erzeugen den größten Nutzen? Welche Ressourcen werden auf welche Projekte gesetzt?

In dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie die richtigen Projekte umsetzen, professionell die Abstimmung zwischen einzelnen Projekten vornehmen sowie Ihre Ressourcen und ProjektmitarbeiterInnen zielführend einsetzen.

Inhalte

- Multiprojektmanagement
 - Typische Multiprojektsituationen in Unternehmen
 - Funktionen und Aufgaben im Multiprojektmanagement
 - Schritte des Initiativprozesses
- Projektentstehung und Anträge
 - Quellen für Projekte: intern vs. extern
 - Antragsinhalte und -verfahren
 - Projekt, Maßnahme oder Tagesgeschäft
 - Projektklassen: Vom „Krümel-“ bis zum Großprojekt
- Projektprüfung
 - Muss- und Kann-Projekte
 - Strategiebeitrag von Projekten
 - Projekterfolgskriterien und -risiken
 - Wirtschaftlichkeit von Projekten
- Priorisierung der Projekte
 - Quantitative Priorisierungstechnik (ABC-Analyse)
 - Qualitative Priorisierungstechnik (Prozessportfoliotechnik)
 - Abhängigkeiten von Projekten
- Management von Ressourcen
 - Ressourcensteuerung zwischen Linie und Projekten
 - Nutzen und Möglichkeiten von zentralen Ressourcenpools
- Entscheidung über Projekte
 - Bewilligungsgremium
 - Freigabe von Projekten
 - Projektverantwortung übertragen
 - Projektstart
- Management des Projektportfolios
 - Berichtswesen im Multiprojektmanagement
 - Wirksame Steuerungsmaßnahmen
 - Inhalte und Nutzen eines PM-Handbuchs

Nutzen

- Sie lernen geeignete Verfahren zur Priorisierung von Projekten kennen, sodass Sie zukünftig Ihre finanziellen Mittel und internen Personalressourcen zielführend einsetzen.

- Sie erhalten Strukturierungshilfen für die Steuerung Ihres Projektportfolios"e Hand.
- Sie wissen"e Komplexität und gegenseitigen Abhängigkeiten unterschiedlicher Projekte in Ihrem Unternehmen und vermeiden so Doppelarbeiten.
- Sie steuern die internen Ressourcen effektiv und vermeiden so Engpässe und die Überlastung einzelner MitarbeiterInnen.

Dozenten

Bettina Schürhoff, ibo Akademie GmbH
